

Kumppanuudella terveyttä



Sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluiden keskitetty järjestäminen ja toiminnan ohjaus hanke

Alkanut 14.8.2006



TAUSTA

- ◆ Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliset odotukset toiminnan selkiyttämistä
 - yhteistyön koordinointi meneillään olevien sairaankuljetushankkeiden välillä
- ◆ Ensihoidon vastuulääkäreiden konsensus
 - yhteistyökokoukset, raportointi
- ◆ Vuosina 2002 – 2004 Satakunnassa toteutettu sairaankuljetuksen mallinnusprojekti



TAUSTA

- ◆ Päivystystoiminnan keskittyminen
 - ensihoidon ja sairaankuljetuksen vastuu potilaasta kasvaa
- ◆ Terveyskeskusten rajalliset resurssit
 - ensihoidon vastuulääkäreiden työaika
 - ◆ sopimusten toteuman valvonta
 - ◆ ohjeistukset (häätäkeskus, hoitohenkilöstö...)
 - koulutuksen järjestäminen



TAVOITE

- ◆ Jatkaa mallinnuksen 1. ja 2. vaiheen työtä käytännön tasolle
- ◆ Nähdä sairaalan ulkopuolinen ensihoito ja päivystystoiminta kokonaisuutena
- ◆ Arvioida 1. ja 2. vaiheen vaikutuksia Satakunnan sairaankuljetukseen



TAVOITE

SAIRAANKULJETUKSEN

- hajautetun järjestämis- ja valvontavastuun keskittäminen
- alueellisen yhteistoiminnan mahdollistaminen
 - ◆ alueellisten hoito- ja toimintaohjeiden laatiminen
- kiireettömien sairaankuljetusten saattaminen toiminnan ohjauksen piiriin
- kiireellisen ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen yhteensovittaminen



TAVOITE

PÄIVYSTYSPOTILAAN

- viiveetön
- tasalaatuinen
- kustannustehokas
- täsmähoito



HANKE ORGANISAATIO

- ◆ PROJEKTIN ASETTAJA
 - Satakunnan sairaanhoitopiiri
- ◆ HANKKEESEEN OSALLISTUVAT TAHOT
 - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 - Satakunnan kunnat
 - Häätäkeskuslaitos



HANKEORGANISAATIO

- ◆ VALTAKUNNALLINEN OHJAUSRYHMÄ
 - STM:n asettaa 9 / 2006
- ◆ ALUEELLINEN OHJAUSRYHMÄ
 - Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveystoimen alueellinen koordinaatioryhmä
- ◆ JOHTORYHMÄ
 - Edustus:
 - ◆ Satakunnan sairaanhoitopiiri
 - ◆ Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
 - ◆ Satakunnan terveyskeskukset johtavat lääkärit (4)
 - ◆ Satakunnan hätäkeskus
 - ◆ Sairaankuljetuspalveluntuottajat (2)
- ◆ PROJEKTIRYHMÄ
 - ◆ Eija Vaula projektipäällikkö päivystyksen ja ensihoidon ylilääkäri Satks
 - ◆ Mika Lähteenmäki projektityöntekijä
 - ◆ Ari Nikki osastonhoitaja, ensihoito Satks
 - ◆ Jari Vaahtio sh, ensihoito Satks



- ◆ Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen terveystieteiden tutkimuskeskukseen kuuluvan sairaankuljetuksen- ja ensihoidon alueellisen järjestämisen mallinnushankkeen kanssa, Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimana